

Số: 1014/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 06 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông bản Huổi Mí 1 - bản Pa Soan 1, xã Huổi Mí, huyện Mường Chà

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 26/4/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Tiếp theo Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND tỉnh Điện Biên, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông bản Huổi Mí 1 - bản Pa Soan 1, xã Huổi Mí, huyện Mường Chà; Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông bản Huổi Mí 1 - bản Pa Soan 1, xã Huổi Mí, huyện Mường Chà;

Theo đề nghị của UBND huyện Mường Chà tại Tờ trình số 949/TTr-UBND ngày 22/5/2024; ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1100/BC-SKHĐT ngày 31/5/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông bản Huổi Mí 1 - bản Pa Soan 1, xã Huổi Mí, huyện Mường Chà, như sau:

Tên gói thầu	Nội dung đã duyệt tại Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh		Nội dung điều chỉnh, bổ sung			
	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu (bổ sung)	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu (bổ sung)	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh)	Thời gian thực hiện gói thầu (điều chỉnh)
Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT xây dựng công trình	Quý I năm 2024		Lập HSMT, đánh giá HSDT	03 ngày	Tháng 6 năm 2024	
Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Quý I năm 2024		Giám sát thi công xây dựng công trình	03 ngày	Tháng 6 năm 2024	
Thi công xây dựng công trình	Quý I năm 2024	20 tháng	Thi công xây dựng công trình	45 ngày	Tháng 6 năm 2024	16 tháng

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai các bước tiếp theo của dự án đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Nội dung phê duyệt tại **Điều 1** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung các nội dung tương ứng đã phê duyệt tại Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh, các nội dung khác không điều chỉnh thực hiện theo các nội dung đã phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND Mường Chà và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lò Văn Tiến