

Số: 1304/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 22 tháng 7 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:  
Sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN**

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Tiếp theo các Quyết định của UBND tỉnh: Số 1242/QĐ-UBND ngày 09/7/ phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ; số 2035/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 1494/BC-SKHĐT ngày 17/7/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ với nội dung chi tiết như Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Sở Giáo dục và Đào tạo (Chủ đầu tư) có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục tiếp theo, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành..

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài Chính; Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Vừ A Bằng

**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ**  
(Kèm theo Quyết định số 1304 QĐ-UBND ngày 22/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)



TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên	Tư vấn quản lý dự án	Quản lý dự án công trình	125.695.568	Nguồn vốn ngân sách địa phương được giao trong dự toán thu, chi hàng năm của tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện dự án		
2		Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSMT	Lập HSMT, đánh giá HSMT gói thầu tư vấn QLDA, GS, xây lắp	18.577.592		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	10 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	75 ngày			
3		Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT	Thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói thầu tư vấn QLDA, GS, xây lắp	7.963.646		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	10 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	75 ngày			
4		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	141.267.109		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp		
5		Xây lắp	Thi công xây dựng công trình	4.342.571.823		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một	60 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	05 tháng		



						trong nước (qua mạng)	túi hồ sơ						
6		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	3.440.295		Chi định thầu theo quy trình rút gọn		10 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp và bảo hành công trình		
7		Kiểm tra công tác nghiệm thu CTXD	Kiểm tra công tác nghiệm thu CTXD	26.160.576		Chi định thầu theo quy trình rút gọn		10 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	Theo kế hoạch kiểm tra của Sở Xây dựng		
<b>Tổng giá gói thầu 4.665.676.609 đồng</b>													