

Số: 676 /QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 10 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án: Đường nội thị trục 27m và khu tái định cư thị trấn Mường Ảng GDI, huyện Mường Ảng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 629/TTr-SXD ngày 22/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Đường nội thị trục 27m và Khu tái định cư thị trấn Mường Ảng GDI, huyện Mường Ảng với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung nội dung, quy mô đầu tư dự án

a) Điều chỉnh quy mô đầu tư hạng mục Đường giao thông

- Nội dung quy mô đầu tư đã phê duyệt:

Trục đường 27m có chiều dài khoảng L=916,68m, bề rộng mặt đường Bm=2x7,0m, bề rộng vỉa hè Bh=2x5,0m, dải phân cách rộng Bpc=3,0m; kết cấu áo đường từ trên xuống như sau: Lớp mặt láng nhựa 03 lớp tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m²; lớp dưới bằng cấp phối đá dăm loại I gia cố 8% xi măng dày 20cm.

- Nội dung quy mô đầu tư phê duyệt điều chỉnh:

Trục đường 27m có chiều dài khoảng L=916,68m, bề rộng mặt đường Bm=2x7,0m, bề rộng vỉa hè Bh=2x5,0m, dải phân cách rộng Bpc=3,0m; kết cấu áo đường từ trên xuống như sau:

+ Từ cọc C9 Km0+00 đến cọc 71 Km0+529,58m, L=529,58m gồm 3 lớp như sau: Lớp mặt rải thảm bê tông nhựa hạt trung dày 7cm, tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn nhựa 1kg/m²; lớp móng trên cấp phối đá dăm loại I dày 30cm; lớp dưới bằng cấp phối đá dăm loại I gia cố 8% xi măng dày 20cm. Hoàn thiện hệ thống sơn kẻ vạch an toàn giao thông.

+ Từ cọc 71 Km0+529,58m đến cọc CKT Km0+916,68m, L=387,1m, gồm lớp dưới bằng cấp phối đá dăm loại I gia cố 8% xi măng dày 20cm.

b) Bổ sung nội dung, quy mô đầu tư:

- Bổ sung thiết kế điểm đầu nối nút giao thông với Quốc lộ 279 tại Km36+800 bao gồm: Tháo dỡ vỉa hè, bó vỉa hè, dải phân cách, sửa chữa mặt đường, sơn kẻ vạch.

- Bổ sung 02 cống thoát nước ngang thủy lợi tại Km0+648,9 và Km0+910,55 có chiều dài L=27m; kết cấu hồ thu và cửa xả bằng bê tông cốt thép; ống thoát nước qua đường bằng ống thép đường kính D400 và ống HDPE D400.

2. Điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư xây dựng công trình

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Khoản mục chi phí	Đã phê duyệt	Phê duyệt điều chỉnh	Chênh lệch
1	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC	15.000.000.000	23.363.536.664	8.363.536.664
2	Chi phí xây dựng	49.229.947.251	47.916.559.099	-1.313.388.152
3	Chi phí thiết bị	1.383.948.289	1.924.054.116	540.105.827
4	Chi phí quản lý dự án	879.794.527	878.552.670	-1.241.857
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	3.081.499.230	2.567.653.983	-513.845.247
6	Chi phí khác	3.070.504.067	2.449.468.548	-621.035.519
7	Chi phí dự phòng	7.354.306.636	900.174.920	-6.454.131.716
	TỔNG CỘNG	80.000.000.000	80.000.000.000	

3. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư

- Nguồn vốn đầu tư đã phê duyệt: Vốn ngân sách trung ương (Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội các vùng tỉnh Điện Biên) giai đoạn 2016-2020).

- Nguồn vốn đầu tư phê duyệt điều chỉnh: Vốn ngân sách trung ương.

4. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: Năm 2017-2020.

- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2017-2021.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, UBND huyện Mường Ảng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các bước tiếp theo của Dự án đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; bố trí vốn do ngân sách huyện quản lý trong giai đoạn 2021-2025 để đầu tư kết cấu mặt đường (đoạn Km0+529,58m đến Km0+916,68m) đảm bảo đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư công trình.

Các nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này điều chỉnh, bổ sung các nội dung tương ứng đã phê duyệt tại Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh Điện Biên. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định đã phê duyệt.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Đức Toàn