

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:  
Trụ sở Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Điện Biên**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN**

*Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Tiếp theo Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Điện Biên;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 40/BC-SKHĐT ngày 07/01/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Điện Biên, chi tiết như phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư (Sở Khoa học và Công nghệ) có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục tiếp theo, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KGVX<sup>(PHN)</sup>.



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Vừ A Bằng**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN:**  
**Trụ sở Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Điện Biên**  
*(Kèm theo Quyết định số 55 /QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu tư vấn trích đo bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 phục vụ công tác giao đất	39.832.882	Vốn cân đối ngân sách địa phương theo kế hoạch hàng năm của tỉnh	Chi định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I năm 2022	Hợp đồng trọn gói	20 ngày
2	Gói thầu lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	32.451.057		Chi định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I năm 2022	Hợp đồng trọn gói	45 ngày
3	Gói thầu thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng	8.424.710		Chi định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I năm 2022	Hợp đồng trọn gói	45 ngày
4	Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng	246.763.200		Chi định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I năm 2022	Hợp đồng trọn gói	12 tháng
5	Gói thầu thi công xây dựng	7.511.817.358		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý I năm 2022	Hợp đồng trọn gói	12 tháng
6	Gói thầu tư vấn nén tĩnh cọc BTCT	95.815.259		Chi định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I năm 2022	Hợp đồng trọn gói	20 ngày
7	Gói thầu bảo hiểm công trình	8.262.999		Chi định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I năm 2022	Hợp đồng trọn gói	12 tháng



8	Gói thầu thẩm định giá thiết bị	3.299.275		Chi định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV năm 2022	Hợp đồng trọn gói	10 ngày
9	Gói thầu lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm thiết bị	4.036.112		Chi định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV năm 2022	Hợp đồng trọn gói	45 ngày
10	Gói thầu thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả LCNT gói thầu mua sắm thiết bị	2.200.000		Chi định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV năm 2022	Hợp đồng trọn gói	45 ngày
11	Gói thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị	1.099.758.200		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý IV năm 2022	Hợp đồng trọn gói	01 tháng
12	Gói thầu giám sát mua sắm, lắp đặt thiết bị	9.281.960		Chi định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV năm 2022	Hợp đồng trọn gói	01 tháng
<b>Tổng cộng giá gói thầu: 9.061.943.012 đồng.</b>								