



Phụ lục

**BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông nội thị các khu thị xã Mường Lay (Khu TĐC Đồi Cao, Cơ Khí, Chi Luông, Nậm Cắn thuộc dự án san nền, GT, TN, kè các khu tái định cư TXML)**

*(Kèm theo Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 của UBND tỉnh Điện Biên)*

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND thị xã Mường Lay	Tư vấn khảo sát lập thiết kế BVTC công trình (phần bổ sung)	Thực hiện việc lập tư vấn khảo sát lập thiết kế BVTC Công trình cho phần bổ sung	50	Nguồn vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện dự án	Chi định thầu	Áp dụng quy trình rút gọn	09 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	10 ngày	Không	Không đề xuất
2		Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC + dự toán công trình (phần bổ sung)	Thực hiện công tác tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC + dự toán Công trình (phần bổ sung)	10		Chi định thầu	Áp dụng quy trình rút gọn	09 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	10 ngày	Không	Không đề xuất
3		Tư vấn bổ sung lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu xây lắp công trình (phần bổ sung)	Thực hiện công tác tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu bổ sung thi công xây lắp công trình	10		Chi định thầu	Áp dụng quy trình rút gọn	09 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày	Không	Không đề xuất

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
4	UBND thị xã Mường Lay	Xây lắp công trình (phần bổ sung)	Thực hiện thi công xây dựng công trình cho phần bổ sung nội dung đầu tư theo Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 26/6/2024	4.516	Nguồn vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện dự án	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2024	Đơn giá cố định	45 ngày	Không	Không đề xuất
5		Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (phần bổ sung)	Thực hiện giám sát thi công xây dựng (phần bổ sung)	95		Tự thực hiện	09 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	45 ngày	Không	Không đề xuất	
<b>Tổng giá gói thầu: 4.681 triệu đồng.</b>													